




ÚRAD PODPREDESEDU VLÁDY SR
PRE INVESTÍCIE
A INFORMATIZÁCIU

Hodnotenie a schvaľovanie projektov podľa vyhlášky

Martin Bezek

Programová kancelária



Programové riadenie § 3 – hodnotenie programu/rezortu

ISVS nad 100K EUR OPEX, platí pre kapitoly v štátnom rozpočte.

- samostatný prvok v programovom rozpočte
- nastavené KPI z číselníka, ktorý vydáva ÚPPVII
- meraný náklad na transakciu na základe merania podaní a nákladov
- predmetom hodnotenia programov

Programové riadenie § 3 – hodnotenie projektu

Povinnosť OVM	0-200 K	200K - 1mil.	1mil. - 5 mil.	5mil – 10mil.	10mil. a viac	ÚPPVII
Notifikovať projekt pri plánovaní rozpočtu na nasledujúci rok. OVM predkladá názov projektu, rozpočet a ISVS ktorého sa to týka		názov, rozpočet, harmonogram, stručný opis projektu	názov, rozpočet, harmonogram, stručný opis projektu	názov, rozpočet, harmonogram, stručný opis projektu	názov, rozpočet, harmonogram, stručný opis projektu	ÚPPVII zverejňuje hodnotenie rezortu kde odporúča notifikované projekty na financovanie pre rozpočet na rok t+1
Predložiť projekt na HODNOTENIE – <ul style="list-style-type: none"> Bez zverejnenia hodnotenia nie je možné začať VO/zaslanie objednávky. OVM môže realizovať projekt aj keď nemá pozitívne hodnotenie 		Projektový zámer, Business Case				ÚPPVII zverejňuje hodnotenie. OVM môže začať VO / zaslať objednávku až keď zverejníme hodnotenie.
Predložiť projekt na SCHVÁLENIE – obsahuje hodnotenie + schválenie <ul style="list-style-type: none"> Nie je možné realizovať projekt v prípade negatívneho hodnotenia (STOP/GO) 			<ul style="list-style-type: none"> Projektový zámer, Projektový prístup, Business Case 	<ul style="list-style-type: none"> Projektový zámer, Projektový prístup, Business Case Správa o dokončení projektu 	<ul style="list-style-type: none"> Projektový zámer, Projektový prístup, Business Case Správa o dokončení projektu Správa o stave projektu 	ÚPPVII zverejňuje hodnotenie a schvaľuje projekt. OVM môže realizovať projekt až keď projekt schválime.

Limity vo vyhláške

Veľký projekt bude nad 1 mil. EUR

ÚPPVII hodnotí a schvaľuje všetky projekty, CR, SLA, zmeny v projekte nad 1mil. EUR

Proces pre SLA a zmeny v projekte budú mať iný WF ako nový systém / rozvoj systému

Čiastkové plnenie max 2 500 000 EUR pre projekty a veľké projekty s max 24 mesiacmi

každé čiastkové plnenie musí mať vlastný prínos bez ohľadu na celkové plnenie,

po každom čiastkovom plnení musí byť možné projekt ukončiť, ak stratil svoje pôvodné opodstatnenie,

ISVS, ktorý nepozostáva len z dodania jedného funkčného celku,