

# Schéma technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP)



**Ing. Jana Kolesárová**  
Odbor partnerských projektov  
Ministerstvo financií SR  
[jana.kolesraova@mfsr.sk](mailto:jana.kolesraova@mfsr.sk)

# Čo je „Public Private Partnership“?

## ● PPP v širšom zmysle

akákoľvek spolupráca verejného a súkromného sektora, od outsourcingu cez leasing až po privatizáciu

## ● PPP v užšom zmysle

- súkromný partner vystavia a po dohodnutú dobu prevádzkuje verejnú infraštruktúru
- súkromný partner preberá na seba určité riziká spojené s výstavbou a prevádzkou, ktoré obvykle nesie verejný partner
- komplexné a dlhodobé vzťahy založené na zmluve


# PPP na Slovensku do roku 2007

## Vládne dokumenty

- Správa o vytváraní podmienok na realizáciu projektov s privátnym partnerstvom - (UV č. 245 zo dňa 6. apríla 2005)
- Politika pre realizáciu projektov verejno-súkromných partnerstiev (PPP) – (UV č. 914 zo dňa 23. novembra 2005)
- Návrh inovatívnych finančných nástrojov pre Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (II. etapa) – (UV č. 836 zo dňa 8. októbra 2006) →  
Nástroj TP pre PPP → Schéma TP pre PPP

# Schéma technickej pomoci pre PPP na MF SR

## Funkcie MF SR vo vzťahu k zadávateľovi PPP




# Organizačné a finančné zabezpečenie STP

- Odbor partnerských projektov, Projektová komisia a Riadiaca komisia
- Operačný program Technická pomoc
- **Opatrenie 2.5 Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov - vytvorenie a zavedenie systému nepriamych foriem pomoci pre fondy územného rozvoja, vrátane vytvorenia nástroja verejno-súkromného partnerstva**

# Štádiá prípravy a realizácie PPP projektu


- **Identifikácia príležitosti**
- **Posúdenie príležitosti**
- **Príprava PPP projektu**
- **Verejné obstarávanie**
- **Uzatvorenie zmluvy**
- **Realizácia PPP projektu**
- **Monitoring výkonnosti PPP projektu**
- **Uzavretie a vyhodnotenie PPP projektu**

# Identifikácia príležitostí



# Posúdenie príležitostí – štúdiá realizovateľnosti

Porovnávajú sa ekonomické, finančné, právne a technické aspekty PPP so štandardnými metódami obstarávania



Štúdiu realizovateľnosti bude schvaľovať vláda !



# Činnosť STP

- **Vypracovanie metodík pre zadávateľov PPP projektov**
- **Poskytovanie a spolufinancovanie poradenských spoločností pre zadávateľov PPP projektov**
- **Preskúmanie legislatívy v oblasti PPP**
- **Propagácia PPP vo verejnom sektore**
- **Zbieranie a zovšeobecňovanie poznatkov z realizovaných PPP projektov**

# Metodiky PPP

**MF SR plánuje vypracovať do konca r. 2007 tieto metodiky:**

---

- Obsah projektového zámeru
  - Kritériá na hodnotenie projektového zámeru
  - Prístup k riadeniu rizík v oblasti PPP
  - „Quality Threshold Methodology“
  - Kódex riadenia PPP projektov
-

# Nakontrahovanie poradcov pre zadávateľov PPP projektov

**MF SR nakontrahuje a v rámci STP bude poskytovať pre zadávateľov PPP projektov poradcov zo súkromného sektora na tieto činnosti:**

---

- vypracovanie štúdie realizovateľnosti (1 etapa),
  - príprava súťažiteľného PPP projektu (2a etapa),
  - pomoc a poradenstvo pri výbere súkromného partnera (vrátane dopracovania finálnej zadávacej dokumentácie) a pri uzatváraní zmluvy,(2b etapa),
  - v prípade potreby aj monitorovanie a dohľad nad zmluvou
-

# Jeden poradca alebo rôzni poradcovia?

<b>SWOT</b>	<b>Jeden poradca na 1. aj 2. etapu</b>	<b>Rôzni poradcovia na 1. a 2. etapu</b>
<b>Výhody</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nižšie náklady na projekt</li> <li>2. Kratšia príprava projektu</li> <li>3. Nenáročnosť dorozumievania sa poradcov</li> <li>4. Jednoduché obstaranie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Nie je konflikt záujmov</li> </ul>
<b>Nevýhody</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Možný konflikt záujmov a zneužitie postavenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Vyššie náklady na projekt</li> <li>2. Dlhšia príprava projektu</li> <li>3. Náročnosť dorozumievania sa poradcov</li> <li>4. Dvojité obstaranie</li> </ul>
<b>Príležitosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Konzistentné podklady spracované jednotnou metodikou</li> <li>7. Rešpektovanie výstupov 1. fázy počas 2. fázy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Nehrozí znevýhodnenie zadávateľa v dôsledku konfliktu záujmov prvého poradcu</li> <li>9. Nezávislosť zadávateľa na jedinom poradcovi</li> </ul>
<b>Ohrozenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Potenciálne znevýhodnenie zadávateľa v dôsledku konfliktu záujmov prvého poradcu</li> <li>9. Závislosť zadávateľa na jedinom poradcovi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Nekonzistentné podklady spracované rôznou metodikou</li> <li>7. Nerešpektovanie výstupov 1. fázy počas 2. fázy</li> </ul>

# Preskúmanie legislatívy

1. 2007 - preskúmať legislatívne podmienky realizácie PPP projektov
2. 2008 - iniciovať legislatívne zmeny právnych predpisov, ktoré sú potrebné na odstránenie prekážok realizácie PPP projektov, najmä v oblasti právnej úpravy nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu.

**Ďakujem za pozornosť!**