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The programming period of 
2007 – 2013 

Hlavné míľniky projektu 
 

4Q 2013 :  začala realizácia projektu podpísaním Zmluvy o NFP   

Ø Prebiehali aktivity : update bielych miest, výber dodávateľov hlavných aktivít (VO) 

 

4Q 2014 – 2Q 2015 : podpis Rámcovej zmluvy a Čiastkovej zmluvy o dielo s víťaznými uchádzačmi 

Ø 5 víťazných spoločností začalo vypracovávať PID na celom území SR okrem BA kraja 

Ø územie SR teritoriálne rozdelené na 10 regiónov + pilot  

Ø Realizácia v súlade s podmienkami Štátnej pomoci SA.33151 

 

4Q 2015 : odovzdanie všetkých PID a ukončenie projektu  
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The programming period of 
2007 – 2013 

Výsledky projektu  

 

q Projektovo-inžinierska dokumentácia (PID) 
§ Zmluvne určený počet 190, reálne počet 221 

 

q Rozdelenie častí PID   
§ 1. štúdia, 2. geodetické zameranie, 3. PID pre územné rozhodnutie (ÚR), stavebné povolenie (SP) / 

ohlásenie drobnej stavby (ODS), 4. inžinierska činnosť, 5. realizačný projekt 

 

q Vyhotovené a odovzdané časti PID (v súlade so Zmluvou o dielo) 
§ Júl 2015 – 221 skompletizovaných štúdií po zapracovaní pripomienok 
§ November 2015 – predpokladané odovzdanie všetkých častí PID 
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The programming period of 
2007 – 2013 

Aktuálny stav projektovania 

 

q Odovzdané štúdie – 221 

q Podané návrhy na vydanie územného rozhodnutia o umiestení líniovej stavby – 221 

q Rozhodnutie o umiestnení stavby – 23 

q Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby – 71 

q Spracovaných dokumentácii pre stavebné povolenie a ohlásenie drobnej stavby - 586 

q Celkový počet BM zdokumentovaných v PID (potenciálne pripojiteľné biele miesta v súlade s 

novou definíciou broadbandu)  - 935 
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The programming period of 
2007 – 2013 

Problémy a riziká 

 

Ø Majetkovoprávne problémy 
§ komplikované rokovania s vlastníkmi nehnuteľností pri podpise Zmlúv o budúcich zmluvách 

 
Ø Vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení 

§ procesy, lehoty, získanie stanovísk od kompetentných orgánov (miestna samospráva, štátna správa, 
správcovia sietí) 

 

Ø Archeologické výskumy/ Záchranný archeologický výskum   
§ v oblastiach projektovanej trasy nariadené Krajskými pamiatkovými úradmi 

 
Ø NATURA 2000 (ochrana prírody) 
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The programming period of 
2007 – 2013 

Čerpanie projektu 
 

• Prvé PID odovzdané 09/2015                       fakturácia             čerpanie (cca 860 tis. €) – pustené PJ 
• PID neproblémových klastrov 10/2015           fakturácia            čerpanie (cca 5 mil. €) 
• PID problémových klastrov 11/2015           fakturácia            čerpanie (cca 6 mil. €) 

 



Thank you for your attention 
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