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‘;'\"i NASES The programming period of
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Hlavné milniky projektu

4Q 2013 : zacala realizacia projektu podpisanim Zmluvy o NFP

@ Prebiehali aktivity : update bielych miest, vyber dodavatelov hlavnych aktivit (VO)

4Q 2014 — 2Q 2015 : podpis Ramcovej zmluvy a Ciastkovej zmluvy o dielo s vitaznymi uchadza¢mi

@ 5 vitaznych spolocnosti zacalo vypracovavat PID na celom tuzemi SR okrem BA kraja
@ Uzemie SR teritorialne rozdelené na 10 regidnov + pilot

@ Realiz4cia v stlade s podmienkami Statnej pomoci SA.33151

4Q 2015 : odovzdanie vSetkych PID a ukonéenie projektu
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Vysledky projektu

q Projektovo-inzinierska dokumentécia (PID)
8 Zmluvne uréeny pocet 190, reélne pocet 221

q Rozdelenie ¢asti PID

§ 1. $tadia, 2. geodetické zameranie, 3. PID pre Gzemné rozhodnutie (UR), stavebné povolenie (SP) /
ohlasenie drobnej stavby (ODS), 4. inzinierska ¢innost, 5. realizacny projekt

q Vyhotovené a odovzdané casti PID (v sulade so Zmluvou o dielo)
§ Jul 2015 - 221 skompletizovanych Studii po zapracovani pripomienok
8 November 2015 - predpokladane odovzdanie vSetkych ¢asti PID



e NASES The programming period of
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ELECTROMIC SERWVICES

Aktualny stav projektovania

q Odovzdané studie — 221

q Podané navrhy na vydanie Uzemného rozhodnutia o umiesteni liniovej stavby — 221
g Rozhodnutie o umiestneni stavby — 23

q Oznamenie o zacati izemného konania o umiestneni liniovej stavby — 71

q Spracovanych dokumentacii pre stavebné povolenie a ohlasenie drobnej stavby - 586

q Celkovy pocet BM zdokumentovanych v PID (potencialne pripojitelné biele miesta v sulade s

novou definiciou broadbandu) - 935
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Probléemy arizika

@ Majetkovopravne problémy
§ komplikované rokovania s vlastnikmi nehnutelnosti pri podpise Zmluv o buducich zmluvach

@ Vydanie tzemnych rozhodnuti a stavebnych povoleni

§ procesy, lehoty, ziskanie stanovisk od kompetentnych organov (miestna samosprava, Statna sprava,
spravcovia sieti)

@ Archeologické vyskumy/ Zachranny archeologicky vyskum
§ v oblastiach projektovanej trasy nariadene Krajskymi pamiatkovymi Gradmi

@ NATURA 2000 (ochrana prirody)
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ELECTROMIC SERWVICES

Cerpanie projektu

* Prvé PID odovzdané 09/2015 —>»  fakturdcia = Cerpanie (cca 860 tis. €) — pustené PJ
*  PID neproblémovych klastrov 10/2015 = fakturacia == Cerpanie (cca 5 mil. €)
» PID problemovych klastrov 11/2015 —» fakturdcia —» cerpanie (cca 6 mil. €)
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